
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

1 9 7 50,000.00 0.00 0.00 77.78 0.00

2 23 23 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

3 12 9 510,000.00 100,000.00 35,800.00 75.00 7.02

4 12 12 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 56 51 560,000.00 100,000.00 35,800.00 91.07 6.39

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 50,000.00 23 0.00 12 510,000.00 12 0.00 56 560,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 0.00 23 0.00 12 100,000.00 12 0.00 56 100,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 50,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 510,000.00 100,000.00 35,800.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 560,000.00 100,000.00 35,800.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

51 56 2 0 51 5 100.00 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


